


**Дорожная карта по организации перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты
 начального общего, основного общего (ФГОС НОО, ФГОС ООО)
 МБОУ Колодинской основной школы с 01.09.2022 года**

Утверждено
Директор
 МБОУ Колодинской о.ш.



| № | Направление мероприятий/ | Мероприятия | Сроки | Ответственные | |
|--|---|--------------------------------|-------|-------------------------------|---|
| Организационное и нормативное обеспечение | | | | | |
| Цель: создание организационных и нормативных условий для перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО | | | | | |
| 1 | Создание и организация деятельности рабочей группы по организации перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО | Январь 2022 | | Администрация | координация деятельности по переходу на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 2 | Изучение пакета нормативных и методических материалов регионального уровня по введению новых ФГОС НОО, ФГОС ООО | по мере поступления информации | | Администрация, рабочая группа | планирование действий с учётом региональных рекомендаций по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 3 | Создание условий для сопровождения организации введения новых ФГОС НОО, ФГОС ООО | в течение всего периода | | Администрация, рабочая группа | планомерное введение ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 4 | Разработка дорожных карт ОУ по организации перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО | до 10.02. 2022 | | Директор | планомерная организация введения новых ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 5 | Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей переход на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО | в течение всего периода | | Директор | планомерная организация введения новых ФГОС НОО, ФГОС ООО |

| | | | | |
|----|---|---------------|---|--|
| 6 | Корректировка Программы наращивания условий для реализации ФГОС ОО с учётом новых ФГОС НОО, ФГОС ООО. | февраль 2022 | Директор | планомерная организация введения новых ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 7 | Корректировка Плана внутришкольного контроля (программы ВСОКО) с учётом подготовки введения новых ФГОС НОО, ФГОС ООО. | март 2022 | Администрация | создание условий для введения новых ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 8 | Мониторинг результатов подготовительного этапа введения новых ФГОС НОО, ФГОС ООО | апрель 2022 | Члены рабочей группы | наличие формы мониторинга результатов подготовительного этапа введения новых ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 9 | Самооценка готовности школы к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО 1 сентября 2022 года | май 2022 | Ответственный за учебно-методическую работу | получение объективной информации о состоянии готовности учреждения к введению новых ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 10 | Организация мониторинга результатов подготовительного этапа введения новых ФГОС НОО, ФГОС ООО | май-июнь 2022 | Ответственный за учебно-методическую работу | получение объективной информации о состоянии готовности ООУ к введению новых ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| И | Анализ уровня подготовки ОУ к введению новых ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявление проблем | июнь 2022 | Ответственный за учебно-методическую работу | Аналитические материалы, рекомендации по корректировке дорожной карты |

Методическое обеспечение

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников к введению новых ФГОС НОО, ФГОС ООО.

| | | | | |
|----|---|-------------------------|---|--|
| 13 | Организация участия руководящих и педагогических работников школ в региональных и муниципальных мероприятиях по организации перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО. | в течение всего периода | Администрация, члены рабочей группы | повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников |
| 14 | Изучение перспективного плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников | Март 2022 года | Директор | определение стратегии и тактики подготовки руководящих и педагогических работников к введению новых ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 15 | Обеспечение участия руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации | март | Директор | повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников |
| 16 | Корректировка Плана методической работы с учётом подготовки руководящих и педагогических работников к введению новых ФГОС НОО, ФГОС ООО. | Май 2022 | Директор, ответственный за учебно-методическую работу в школе | определение стратегии и тактики подготовки руководящих и педагогических работников к введению новых ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 17 | Обсуждение результатов подготовки введения новых ФГОС НОО, ФГОС ООО | сентябрь 2022 | Администрация, педагоги | выявление проблем и перспектив введения новых ФГОС НОО, ФГОС ООО |